

## Memorando 4- 2.861/2024

---

**De:** Jovani M. - SMA-PP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/07/2024 às 14:50:15

**Setores envolvidos:**

GAB, PGM, SMA-PP, INDICAÇÕES, CM-DA-PG, CM-V -OC

### encaminha pedido de informação 06-2024

Em atendimento ao pedido de informação temos a informar.

1ª) se existe o Projeto para revitalização daquele local;

R: Sim existe.

2ª) qual o prazo para execução do novo projeto;

R: O Prazo de execução da referida obra estava prevista para um prazo de 08 meses, devido a necessidade de ajustes no projeto, o mesmo precisou de alterações, que ensejam um processo de reprogramação, o qual está em análise na Caixa Economica Federal.

3ª) se existe previsão de recursos orçamentários/financeiros para a execução do novo projeto;

R: Devido ao processo de revisão do projeto e da reprogramação.

4ª) se existem projeto e recursos, por que as obras estão paralisadas?

R: Devido ao processo de revisão do projeto e da reprogramação.

—  
**Jovani Martins**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos*

*Fone 46 3242 8624*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 558A-318F-AC68-461E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOVANI MARTINS (CPF 675.XXX.XXX-34) em 10/07/2024 14:50:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/558A-318F-AC68-461E>